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BENEFÍCIOS ALCANÇADOS POR MEIO DE UM MODELO DE GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS EM 




Este estudo tem o propósito de apresentar o alinhamento existente entre as práticas ágeis de gestão de projetos e o 
desenvolvimento de jogos, a partir de um estudo de caso em uma empresa do segmento. Para responder a problemática 
abordada, este trabalho descreveu o ciclo de vida de construção dos jogos produzidos pelo objeto estudado. Pôde ser 
observado através do caso, que a conquista da agilidade vem do comprometimento da equipe, da gerência, do cliente 
e dos patrocinadores com o sucesso do projeto. Não existe uma solução de gestão ágil que possa ser prescrita, no 
entanto, o resultado da pesquisa indicou a existência de um alinhamento entre a construção de jogos e o modelo ágil 
de gestão. O referencial teórico utilizado fornece uma perspectiva para nortear o gerenciamento de projetos de forma 
ágil e a maior contribuição do trabalho foi ter mesclado as temáticas de desenvolvimento de jogos e a abordagem de 
construção ágil de projetos. 
 
Palavras-chave: Gestão de Projetos; Gestão Ágil de Projetos; SCRUM; Jogos Eletrônicos. 
 
 
BENEFITS ACHIEVED THROUGH A MODEL OF AGILE PROJECT MANAGEMENT IN AN 




This study aims to present the alignment between agile project management practices and game development, from a 
case study. To answer the issues addressed, this paper described the life cycle of construction of the games produced 
by the studied object. Could be seen through the case that the achievement of agility comes from the commitment of 
the team, management, customer and sponsors with project success. There isn´t a solution for agile management that 
can be prescribed, however, the search result indicated that there is an alignment between the building and responsive 
game management model games.  
The theoretical framework provides a perspective to guide the management of agile projects and the major contribution 
of the work was to have merged the themes of game development and agile project management. 
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Devido ao ritmo acelerado de mudanças, 
inovações tecnológicas, concorrência acirrada, e 
grande dinamismo no ambiente de negócios, as 
organizações ao redor do mundo vem buscando se 
diferenciar nesse mercado cada vez mais competitivo. 
Neste cenário, o setor de jogos eletrônicos tem se 
destacado como um dos segmentos mais dinâmicos da 
tecnologia da informação. 
Segundo Galisi (2009), nos Estados Unidos a 
indústria de jogos eletrônicos já superou a 
cinematográfica em volume de negócios. 
Recentemente, o instituto Gartner publicou uma 
estimativa de que, em 2014, o gasto dos consumidores 
com jogos eletrônicos chegará a um total de US$ 101,6 
bilhões, sendo que US$ 52 bilhões serão diretamente 
ligados a software (GARTNER, 2013). 
O mercado mundial de games hoje é a maior 
indústria de entretenimento do mundo, apresentando 
faturamento superior ao do setor industrial e 
cinematográfico. Segundo o levantamento Market 
Trends: Gaming Ecosystem (GARTNER, 2013), a 
previsão é de que a indústria de games fature U$ 111 
bilhões em 2015. 
Desde 2008, o mercado brasileiro de jogos 
eletrônicos tem apresentado significativas alterações. 
Um número maior de eventos associados ao ramo tem 
se proliferado pelo território nacional, alavancando 
produções acadêmicas e palestras de profissionais da 
área. Além disso, feiras especializadas e dedicadas ao 
segmento disponibilizam os lançamentos mais 
recentes para o grande público. Levando em 
consideração que a indústria brasileira de jogos 
eletrônicos é iniciante, porém está inserida em um 
setor de competição global, torna-se relevante o estudo 
dos fatores de competitividade deste setor. 
Buscando cada vez mais aumentar a 
qualidade de seu produto final, empresas passaram a 
adotar modelos e propostas, como o gerenciamento de 
projetos (TAVARES, 2008). 
Projeto é um instrumento fundamental para 
qualquer atividade de mudança e geração de produtos 
e serviços. Eles podem envolver desde uma única 
pessoa a milhares de pessoas organizadas em equipes 
e ter a duração de alguns dias ou vários anos 
(DINSMORE & CAVALIERI, 2003). 
O gerenciamento de projetos aborda o 
planejamento e a coordenação de um projeto do 
começo ao fim identificando as exigências do cliente, 
cumprindo cronogramas, custos e padrões de 
qualidade. A gerência de projetos tem como objetivo a 
realização de um projeto com a execução de suas 
atividades específicas, oferecendo a um indivíduo ou 
grupo a responsabilidade e autoridade para conseguir 
atingir metas. 
A partir dos anos 90, os métodos ágeis 
surgiram como uma alternativa aos métodos 
tradicionais de desenvolvimento de software, 
despertando grande interesse nas empresas devido às 
mudanças que vem ocorrendo nos ambientes de 
negócio. Com a proposta de desenvolver projetos de 
uma maneira capaz de responder rápido a essas 
mudanças, com foco nas pessoas e na colaboração com 
o cliente, surgiram as metodologias ágeis que, devido 
às suas características, possibilitam gerar produto com 
maior valor agregado e, ao mesmo tempo, manter 
pessoas motivadas dentro das corporações (AKITA, 
2009). 
Métodos, práticas e técnicas para o 
desenvolvimento ágil de projetos prometem aumentar 
a satisfação do cliente, produzir produtos com alta 
qualidade e que transformam as organizações em 
entidades mais competitivas. 
Este trabalho tem por objetivo apresentar o 
alinhamento existente entre os modelos de gestão ágil 
de projetos e o desenvolvimento de jogos eletrônicos 
através da aplicação de um estudo de caso em uma 
empresa de jogos, no qual a atividade de projetos faz 
parte do núcleo de seu negócio. Por meio da literatura, 
foram levantadas referências ligadas aos princípios 
que sustentam a gestão ágil de projetos (HIGHSMITH, 
2004) e, esperou-se responder a seguinte pergunta-
problema: Quais benefícios podem ser alcançados 
através do modelo de gestão ágil em empresas de jogos 
eletrônicos? 
Este artigo é composto por cinco seções, além 
desta introdução, enumeradas da seguinte forma: (ii) 
referencial teórico abrangendo a importância dos 
modelos de gestão ágil de projetos para as 
organizações e o gerenciamento de projetos no 
contexto dos jogos eletrônicos; (iii) descrição da 
abordagem metodológica utilizada para a realização da 
pesquisa; (iv) apresentação do estudo de caso; (v) 




2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A revisão teórica desenvolvida e apresentada 
a seguir inclui uma definição sobre o modelo de gestão 
ágil de projetos (HIGHSMITH,2004), a diferença 
entre o modelo de gerenciamento de projetos 
tradicional (PMI, 2008) e o ágil (CHIN, 2004; 
AUGUSTINE, 2005) e, é apresentado o framework 
SCRUM (SCHWABER, 2004) como aplicação de tal 
modelo. Em seguida é definido o conceito de jogos 
eletrônicos (SALEN &  ZIMMERMAN,2004), bem 
como é descrita a relação entre o processo de 
desenvolvimento de jogos (KERR, 2006; FLOOD, 
2003; SLOPER,2002) e a engenharia de software 
(Sommerville,2003) . Por fim, são elencadas razões, 
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por meio da definição de autores, pelas quais existe 
uma aderência entre a gestão ágil e os jogos 
eletrônicos. 
 
2.1 Modelos de Gestão Ágil de Projetos 
 
Por conta da dinamicidade e competitividade 
que toma conta do mundo dos negócios, a disciplina 
de gerenciamento de projetos se tornou importante, 
pois, à medida que os desafios crescem, práticas de 
gerenciamento de projetos se tornam aliadas para 
responder aos desafios. 
O gerenciamento de um projeto é a aplicação 
de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto a fim de atingir os requisitos 
do mesmo. A gerência eficaz de projetos é conseguida 
através do uso de processos, tais como: iniciar, 
planejar, executar, controlar e encerrar (PMI, 2008).  
Uma nova abordagem para o 
desenvolvimento de software tem despertado muito 
interesse em grandes organizações de todo o mundo. 
Estamos vivendo uma tendência para o 
desenvolvimento ágil de aplicações, devido ao ritmo 
acelerado de mudanças na tecnologia da informação, 
pressões por constantes inovações e concorrência 
acirrada no mundo dos negócios (BOEHM, 2006). 
Não se deve confundir agilidade com 
desorganização ou falta de profissionalismo. Na 
verdade, ser ágil, ao contrário do que parece, exige um 
alto grau de disciplina e organização. O termo 
agilidade quer dizer a habilidade de criar e responder 
às mudanças, buscando a obtenção de lucro em um 
ambiente de negócios turbulento (HIGHSMITH, 
2004). 
Em 2001, um grupo de autores e responsáveis 
por diferentes técnicas e metodologias ágeis se reuniu 
para discutir e deixar claro o sentido da abordagem 
ágil nos projetos de desenvolvimento de software. O 
resultado desse encontro foi a concepção do Manifesto 
Ágil (AGILE ALLIANCE, 2006), que estabeleceu os 
valores nos quais uma metodologia ágil deve se 
basear. São eles: indivíduos e interações frente 
processos e ferramentas; software funcionando frente 
a extensa documentação; colaboração dos clientes 
frente negociação em contratos; respostas às 
mudanças frente seguir um plano. Sendo os itens em 
negrito os mais importantes. 
A partir de tal manifesto, muitos especialistas 
criaram métodos próprios como, por exemplo, 
Extreme Programing (XP), SCRUM, Crystal Methods, 
Dynamic System Development Method (DSDM) e 
Feature-Driven Development (FDD). Tais métodos 
serviram como base para o gerenciamento ágil de 
projetos. 
Segundo Highsmith (2004), o gerenciamento 
ágil de projetos é composto por princípios que são 
divididos em duas categorias: uma relacionada ao 
produto e aos clientes e outra relacionada ao 
gerenciamento, conforme ilustra a figura 1. 
 
Figura 1 -  Princípios da gestão ágil de projetos. 
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Fica evidente a partir da figura, que os seis 
princípios propostos por Highsmith (2004) formam 
um tipo de “sistema” onde devem trabalhar em 
conjunto. Enquanto cada conjunto separadamente 
pode ser útil, a união dos seis ajuda a criar um 
ambiente que encoraja a utilização das técnicas e, 
consequentemente, produz os resultados esperados. 
As metodologias ágeis de gerenciamento de 
projetos diferem das abordagens tradicionais expostas 
no PMBOK® (PMI, 2008) tanto quantitativa quanto 
qualitativamente.  
Quantitativamente, as abordagens ágeis 
utilizam apenas a quantidade de processos, planos e 
controle necessários à realização do projeto que está 
sendo conduzido, passando o enfoque para a execução 
do projeto e entrega de valor para o cliente, isto é, 
planejando o necessário para uma execução muito 
alinhada com o interesse dos envolvidos no projeto. 
Qualitativamente as abordagens ágeis são 
baseadas nos sistemas adaptativos complexos que 
encaram o projeto como uma entrega não linear e as 
mudanças como algo natural, ao contrário das 
abordagens tradicionais que assumem que os projetos 
são trabalhos lineares e mecanicistas, onde a norma é 
a estabilidade dos planos (CHIN, 2004; 
AUGUSTINE, 2005). 
Com isso, é possível definir a gestão ágil de 
projetos como o trabalho necessário para estimular, 
capacitar e habilitar as equipes de projeto para entregar 
valor de negócio de maneira rápida e confiável com o 
envolvimento dos clientes e aprendizagem contínua, 
adaptando-se às mudanças do ambiente e de suas 
necessidades (AUGUSTINE, 2005). 
Nos últimos oito anos, uma metodologia para 
gerenciamento de projetos de software chamada 
SCRUM tem sido bem aceita no mercado. O SCRUM 
é um processo ágil para o desenvolvimento de 
software criado em 1996 por Ken Schwaber e Jeff 
Sutherland e se destaca por focar o processo de 
gerenciamento de projetos. Com o SCRUM, os 
projetos progridem a partir de uma série de iterações 
mensais chamadas SPRINTS. A metodologia se baseia 
em princípios como: equipes pequenas e iterações 
curtas. 
O SCRUM utiliza um esqueleto iterativo e 
incremental que é sustentado por três papéis principais 
(SCHWABER, 2004): Product Owner (Dono do 
Produto): representa os interesses do cliente no projeto 
e, em alguns casos, é o próprio cliente; SCRUM 
Master (Mestre SCRUM): responsável pela execução 
de todas as regras do SCRUM; Team (Equipe): 
responsável por desenvolver o projeto. 
Segundo SCHWABER (2004), o SCRUM 
não é um processo previsível e não define o que fazer 
em todas as circunstâncias. É recomendado para 
projetos de outras áreas que não o desenvolvimento de 
software e, principalmente, para projetos de pesquisa 
e inovação. 
O projeto SCRUM tem início quando uma 
visão do que deverá ser desenvolvido é criada. Essa 
visão deve conter uma lista das características que o 
cliente espera que o projeto contenha ao seu final, 
tendo como referência o seu problema atual. 
Posteriormente, o Product Backlog é criado 
contendo a lista de todos os requisitos que foram 
levantados. Os requisitos devem ser priorizados e 
divididos em entregáveis (releases). 
Schwaber (2004), explica que cada Sprint 
inicia-se com uma reunião de planejamento chamada 
Sprint Planning Meeting, na qual o Product Owner e 
o Team decidem em conjunto o que deverá ser 
desenvolvido (Selected Product Backlog) naquele 
Sprint. 
Ao longo do Sprint, reuniões são feitas 
diariamente para acompanhar o progresso do trabalho 
e outras reuniões podem ser agendadas, se necessário. 
Ao final do Sprint, uma reunião de revisão (Sprint 
Review Meeting) é realizada, para que seja apresentado 
o resultado alcançado na iteração. Neste instante, são 
validadas as funcionalidades e caso sejam necessárias, 
adaptações são realizadas. Um produto com valor 
agregado deve ser entregue ao cliente e esse processo 
se repete até que todo o Product Backlog seja atendido. 
Segundo a Version One (2010), os principais 
motivos para as organizações adotarem métodos ágeis 
para a condução de projetos dizem respeito a: 
aceleração das entregas para o mercado (velocidade); 
habilidade para lidar com mudanças; aumento da 
produtividade; garantir a qualidade da entrega; e 
melhorar o alinhamento entre a Tecnologia da 
Informação e os objetivos do negócio. 
 
2.2 Jogos eletrônicos e a engenharia de software 
 
Um jogo é "um sistema formal, fechado, que 
representa um subconjunto de realidade" 
(CRAWFORD, 1982).  
Salen e Zimmerman (2004) definem jogo 
como um sistema onde o jogador se engaja em um 
conflito artificial, definido por regras, que resultam em 
um resultado quantificativo. Ainda de acordo com os 
autores, game design é o processo pelo qual o produtor 
cria um jogo, ou seja, é o processo de construção de 
um jogo eletrônico, o qual Sloper (2002) divide em 
cinco estágios, concepção, pré-produção, produção, 
pós-produção e pós-lançamento. 
De acordo com Berthêm (2007), a concepção 
de um jogo ocorre de maneira individual ou durante 
uma reunião da equipe para brainstorm, onde são 
criadas e discutidas ideias para jogos, sendo que cada 
ideia deve ser analisada nos aspectos de originalidade, 
inovação, público-alvo, plataforma e possibilidades de 
mercado. 
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Na etapa de pré-produção, o escritor deve 
escrever o roteiro da história do jogo, história dos 
personagens, descrição da época e do ambiente em que 
o jogo se passa, além da narração e dos diálogos. Para 
Borges, Barreira e Souza (2009) é uma das partes 
fundamentais, pois é o roteiro que poderá convencer 
os investidores das potencialidades do jogo. 
Segundo Flood (2003), a etapa de produção 
ou construção é a atividade de implementação do jogo. 
As equipes do projeto interagem continuamente para o 
desenvolvimento das primeiras versões do ambiente 
do jogo, guiadas pela documentação produzida nos 
passos anteriores. 
Como características da fase de pós-
produção, deve ser elaborado um plano para iniciar a 
etapa de testes dos últimos protótipos onde, após cada 
período de teste, as falhas são reportadas e corrigidas, 
até que não haja um número significante de falhas que 
impacte no funcionamento do jogo (SLOPER,2002). 
O estágio de pós-lançamento chega a ser 
desconsiderado por alguns autores, como Kerr (2006), 
pois ocorre em uma fase que se dá após a divulgação 
do jogo. 
Para o desenvolvimento de software, segundo 
sintetiza Sommerville (2003), as atividades envolvidas 
são muito similares ao que foi exposto aos jogos. O 
autor cita a necessidade das seguintes macro etapas: 
 
 Especificação de Software: definição 
das funcionalidades (requisitos) e das 
restrições do software. Geralmente é 
uma fase em que o desenvolvedor 
conversa com o cliente para definir as 
características do novo software. 
 Projeto e Desenvolvimento de 
Software: o software é produzido de 
acordo com as especificações. Nesta 
fase são propostos modelos através de 
diagramas e estes modelos são 
desenvolvidos em alguma linguagem de 
programação. 
 Validação de Software: o software é 
validado para garantir que todas as 
funcionalidades especificadas foram 
desenvolvidas. 
 Evolução de Software: o software 
precisa evoluir para continuar sendo útil 
ao cliente. 
 Diante do que foi descrito, se percebe 
uma grande proximidade entre a 
construção de software e jogos 
eletrônicos. No entanto, a seguir, serão 
demonstrados os motivos pelos quais 
uma abordagem ágil de gestão faz mais 
sentido aos projetos de jogos. 
 
2.3 O gerenciamento de projetos para jogos 
eletrônicos 
 
Segundo Junior et al.(2002), o processo de 
desenvolvimento de jogos eletrônicos, ou games, 
costuma ser caótico e complexo. A inconstância de 
diversos aspectos inerentes ao desenvolvimento, como 
os requisitos a se satisfazer e as tecnologias 
disponíveis, faz com que se dificulte a adoção de 
processos tradicionais de gestão de projetos. Segundo 
Flood (2003), a maior parte da indústria de 
desenvolvimento de jogos utiliza, de alguma forma, o 
modelo tradicional, também conhecido como cascata, 
como processo padrão para o direcionamento dos 
projetos desta natureza. 
O modelo em cascata, quando aplicado ao 
desenvolvimento de jogos, faz com que toda a 
definição do projeto de um jogo seja especificada em 
seu início.  Como o nome sugere, o modelo em cascata 
é linear. Assim, cada fase é executada a partir de uma 
ordem predeterminada e depende diretamente da fase 
anterior.  A figura 2 demonstra o modelo em cascata 
aplicado ao desenvolvimento de jogos. 
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Figura 2 - Processo em cascata adaptado ao desenvolvimento de jogos. 
Fonte: PETRILLO (2008). 
 
Flood (2003), cita que o processo em cascata 
não permite que o jogo seja validado enquanto ainda 
há tempo para mudanças e dificulta a comunicação, 
visto que, apenas alguns grupos de pessoas têm acesso 
ao jogo em cada uma das etapas de seu 
desenvolvimento. 
Segundo McGuire (2006), os testes e 
integração executados tardiamente no modelo em 
cascata resultam em perda de tempo, dinheiro e de 
comprometimento no projeto, além de um produto de 
pior qualidade.  
Keith (2010) complementa dizendo que, no 
modelo em cascata a diversão do jogo é testada muito 
tardiamente, quando as alterações necessárias 
detectadas pelos testes são difíceis e custosas de 
desenvolver.  Além disso, Keith (2010) menciona que, 
no modelo em cascata, o conhecimento e a experiência 
adquirida durante o desenvolvimento dificilmente são 
aproveitados, visto que o planejamento realizado nas 
primeiras etapas do projeto dificilmente é alterado. 
Além disso, problemas como cronogramas otimistas 
são potencializados, pois as decisões mais importantes 
do projeto são tomadas quando as incertezas são 
maiores. 
Segundo estudo realizado em uma empresa 
brasileira de software de jogos digitais localizada em 
Recife-PE, Borges, Barreira e Souza (2009) utilizaram 
a metodologia Grounded Theory para investigar os 
processos de comunicação em projetos. Os 
pesquisadores garantiram que o desenvolvimento de 
jogos é uma atividade complexa por seu esforço 
multidisciplinar, requerendo uma grande atenção dos 
líderes de equipes aos aspectos não técnicos. Mesmo 
com a necessidade de controle, observam que o 
desenvolvimento de um jogo envolve um processo 
lúdico e criativo, exigindo que seja dada liberdade e 
certo poder de decisão para a equipe se expressar, 
gerando novas ideias. 
Mesmo estando em um cenário onde os 
processos de gerenciamento de projetos podem não 
estar claramente definidos, se identifica uma tendência 
no emprego de metodologias ágeis, tais como o 
SCRUM, para o segmento. Abaixo, são apresentadas 
algumas atividades importantes no desenvolvimento 
de jogos que são apoiadas pelas práticas ágeis: 
 
 Buscar a interatividade e a diversão o 
mais breve possível: jogos mais 
divertidos geram mais vendas e lucros. 
No entanto, encontrar a diversão do jogo 
é uma atividade difícil e que não pode 
ser realizada apenas com o 
desenvolvimento de uma boa 
especificação (GIBSON, 2007; 
FULLERTON, 2008; KEITH, 2010).  
No modelo tradicional de 
desenvolvimento, a diversão é 
encontrada principalmente apenas no 
último terço do projeto, quando as 
partes são integradas e o jogo inteiro é 
testado. Ou seja, isso ocorre no pior 
momento possível, quando o projeto 
está perto de sua entrega (KEITH, 
2010). Em contraste, as práticas ágeis 
incentivam a entrega constante de 
funcionalidades (AGILE ALLIANCE, 
2006). Adicionalmente, há a 
preocupação em desenvolver primeiro o 
que é mais importante. Versões que 
podem ser avaliadas são lançadas 
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periodicamente e, a cada iteração, a 
diversão do jogo é questionada. Se 
necessário, o projeto é adaptado; 
 Testar, avaliar e adaptar: encontrar a 
diversão do jogo exige testes, reflexão e 
adaptação constantes (KEITH, 2010). 
Segundo Schofield (2007), não é 
possível criar jogos divertidos sem 
adaptar sua jogabilidade a partir dos 
resultados obtidos ao longo de sua 
construção.  Assim, aparentemente, o 
desenvolvimento de jogos é 
inerentemente ágil. 
 Desenvolver e utilizar o 
conhecimento: algo fundamental para 
criar um jogo divertido é aproveitar o 
conhecimento e experiência agregados 
durante o projeto (KEITH, 2010). No 
modelo tradicional de desenvolvimento, 
a utilização do conhecimento criado ao 
longo do projeto é difícil, pois as 
principais decisões são tomadas nas 
etapas iniciais e, depois, dificilmente 
são alteradas. Em contrapartida, o 
planejamento ágil tem como foco 
construir conhecimento valioso e 
utilizá-lo com o objetivo de ajustar o 
plano para condizer com a realidade 
(KEITH, 2010). 
 Eliminar o desperdício: no modelo em 
cascata, as necessidades de mudanças 
são detectadas tardiamente, quando 
muitas funcionalidades já foram 
desenvolvidas, sendo que, 
possivelmente, várias delas terão de ser 
modificadas ou nem mesmo serão 
utilizadas (KEITH, 2010), aumentando 
o custo do projeto. 
 
 
3 MÉTODO DE PESQUISA 
 
A abordagem utilizada para o 
desenvolvimento da pesquisa é qualitativa, na qual se 
demonstra a variedade de perspectivas sobre o objeto 
(FLICK, 2004), sendo predominante a descrição 
(MARTINS &THEÓPHILO, 2007). 
Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, 
devem-se ter claras as limitações, principalmente 
quanto ao número de empresas estudadas, restringindo 
a generalização dos resultados obtidos. 
A fim de se aproximar do tema, a abordagem 
utilizada foi o estudo de caso que, segundo YIN 
(2009), representa uma investigação empírica e 
compreende um método abrangente, com a lógica do 
planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode 
incluir tanto estudos de caso únicos quanto múltiplos, 
assim como abordagens quantitativas e qualitativas de 
pesquisa. 
O estudo de caso tem como objetivo retratar 
a realidade de uma forma completa e transparente, 
revelando fatos que envolvem e determinam os 
diversos momentos da realidade estudada, utilizando 
diversas fontes de evidências. 
Esse método de pesquisa não aceita um 
roteiro rígido para a sua delimitação, mas é possível 
definir quatro fases que mostram o seu delineamento: 
delimitação da unidade-caso; coleta de dados; seleção, 
análise e interpretação dos dados; elaboração do 
relatório (GIL, 1995). 
Esta pesquisa utilizou como objeto de estudo 
uma organização do ramo de jogos e tal escolha deu-
se em decorrência do mercado mundial de games ser 
hoje a maior indústria de entretenimento do mundo 
(GARTNER, 2013) e por não existirem estudos que 
avaliem o uso da gestão de projetos para tal tipo de 
atividade. 
A coleta de dados foi constituída por fontes 
primárias por meio de entrevistas semiestruturadas 
individuais.  
O critério inicial para a definição dos 
entrevistados centrou-se nos objetivos do estudo. 
Neste sentido, a população envolvida constituía-se por 
um integrante da equipe de design, um programador, 
além de um gestor de nível estratégico na organização. 
Como planejamento de pesquisa, foi 
construído um questionário fundamentado na 
bibliografia que explorava dados da dimensão 
organizacional, contendo informações da organização 
como um todo e da dimensão de projetos, contendo 
informações relacionadas ao processo de 
desenvolvimento de jogos utilizado para participar do 
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1. Qual é a estrutura organizacional da empresa?  (Departamentos, Cargos, Níveis) 
2. Com quais tipos de projetos a empresa lida? Existe a possibilidade de descrevê-los brevemente? 
 
DIMENSÃO DE PROJETOS 
 
3. Qual era o processo utilizado antes da adoção da gestão ágil de projetos? 
4. Qual a razão para a adoção da gestão ágil para os projetos? 
a. Os requisitos mudam frequentemente? 
b. Existe uma alta rotatividade na equipe? 
5. Como ficou o processo após a adoção da gestão ágil de projetos?  
6. Houve alguma resistência para adoção do método por parte da equipe ou do cliente? 
7. Como os colaboradores assimilaram a adoção da gestão ágil? 
8. Qual é o objetivo da empresa com a metodologia? O objetivo proposto foi atingido? 
9. Quais são os prós e contras que foram identificados da metodologia? 
 
Quadro 1 -  Relação das questões levantadas nas entrevistas. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
As autoras Marconi e Lakatos (2003) validam 
a conduta da realização das entrevistas ao afirmarem 
que uma das vantagens da técnica é trazer maior 
flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou 
esclarecer perguntas, formular de maneira diferente; 
especificar algum significado, como garantia de estar 
sendo compreendido. 
O tratamento e a codificação dos dados 
obtidos nas entrevistas foram subsidiados pela técnica 
da análise de conteúdo, um processo por meio do qual 
se faz uma análise sistemática a fim de examinar a 
frequência em que as palavras e os temas ocorrem, 
com identificação do conteúdo e das características 
das informações presentes no texto (Hair et al., 2005).  
 
 
4 ESTUDO DE CASO 
 
O estudo de caso aqui apresentado foi 
realizado em uma empresa de desenvolvimento de 
games para smartphones e tablets. A empresa possui 
sua base de produção localizada na cidade de Bauru, 
interior de São Paulo. O departamento de 
desenvolvimento, que possui 13 colaboradores, é 
formado por designers (responsáveis pela parte 
artística dos projetos), programadores (responsáveis 
pelo desenvolvimento) e gerentes de projeto. 
A estrutura organizacional é projetizada, ou 
seja, onde as equipes são formadas assim que novos 
projetos são aprovados pelo corpo executivo, 
composto pelo diretor geral (CEO) e o conselho 
administrativo, formado por investidores e sócios com 
cargos de diretoria. 
A empresa lida com projetos inovadores e 
dinâmicos, que geram um aprendizado constante a 
cada entrega. Diante deste contexto, a empresa 
interage com dificuldades naturais do segmento: scope 
creep, feature creep, feature walking, cronograma 
otimista, crunch time, inserção tardia de mais pessoas 
dentro da equipe do projeto e problemas de tecnologia. 
Abaixo são explorados tais problemas. 
 
1. Scopre creep: De acordo com Flynt (2005), 
um dos grandes problemas que ocorre no 
processo de desenvolvimento de games é 
iniciar sua produção sem a existência de um 
escopo claro e definido, dessa forma, o 
projeto não conseguirá gerar uma visão clara 
na equipe do que deve ser produzido e, 
provavelmente, passará por sucessivas 
iterações de desenvolvimento. O scope creep 
também acontece quando novos requisitos 
entram no escopo durante a fase de produção 
e o que foi planejado acaba não sendo mais 
válido, uma vez que o escopo mudou. Esse 
problema de mudança de escopo durante a 
produção é mais bem relatado pela feature 
creep e feature walking. 
2. Feature creep: Também conhecida como 
funcionalidade estranha, Keith (2010) define 
como “uma funcionalidade estranha é 
definida como uma característica que não 
estava no escopo original do produto definido 
nas etapas de pré-produção”. Além disso, o 
autor ressalta que uma funcionalidade 
estranha não representa um problema, a 
menos que isso incorra em aumento de prazo 
ou custo para o projeto. 
3. Feature walking: Bethke (2003) vai além e 
categoriza a funcionalidade andante como 
um tipo especial de funcionalidade estranha. 
A funcionalidade andante é uma lista de 
várias ocorrências de mudança e erros que 
surgem após a inclusão de uma 
funcionalidade estranha ao escopo do game 
durante a etapa de produção. 
4. Cronograma otimista: Estimativas errôneas 
podem tornar-se frequentes à medida que a 
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complexidade das tarefas aumenta (Keith, 
2010), comprometendo o cronograma. Como 
no desenvolvimento de games é comum a 
existência de tarefas complexas, 
normalmente com várias interdependências, 
erros de estimativas se propagam pelo 
cronograma. 
5. Crunch time: Crunch time é um termo 
utilizado no basquete para ilustrar quando as 
equipes que se enfrentam possuem chance de 
vencer nos minutos finais. Segundo Petrillo 
et al. (2009), esse termo é utilizado no 
desenvolvimento de games para exemplificar 
períodos de trabalho excessivo, como 
jornadas de 12 horas ininterruptas. 
Gershenfeld (2003) alerta que esse período 
pode ser bom para pessoas ambiciosas ou que 
fazem do trabalho o seu principal foco, no 
entanto, traz prejuízos ao convívio familiar. 
Gershenfeld (2003) sugere cuidados na 
construção do cronograma para evitar sofrer 
com o Crunch Time e, por fim, gerar 
desmotivação, pois defende que jornadas 
diárias de 8 horas são mais produtivas. 
6. Inserção tardia de mais pessoas dentro da 
equipe do projeto: Conhecido como o mito 
do homem-hora, é uma prática adotada 
quando o desenvolvimento depara-se com 
atrasos e cogita-se trazer recursos de outros 
projetos a fim de atender os prazos de 
entrega. Entretanto, o problema ocorre 
quando é desconsiderada a necessidade das 
pessoas recém-chegadas ao projeto de 
receber algum nível de instrução, gerando 
mais atraso. Mesmo após receber o 
treinamento e iniciar a produção, é possível 
que parte do trabalho realizado necessite de 
algum tipo de correção em função dos novos 
membros estarem se interando do projeto 
(Keith, 2010). 
7. Problemas de tecnologia: Keith (2010) 
alerta que, muitas vezes, os desenvolvedores 
descobrem tardiamente que funções 
intrínsecas do game são incompatíveis com a 
tecnologia utilizada, levando ao retrabalho 
resultante da adequação do escopo à 
tecnologia ou da adoção de uma nova 
tecnologia na etapa de produção. De acordo 
com Gershenfeld (2003), esses problemas 
tendem a aparecer com mais frequência 
quando os programadores utilizam 
tecnologias e ferramentas recentes. 
A fim de evitar tais desvios nos projetos, a 
empresa aqui analisada recorreu ao modelo 
de gestão ágil para formatar sua metodologia 
de administração de projetos. 
O quadro 2 ilustra uma relação dos problemas 
evidenciados nos projetos de game e os 
princípios de gestão ágil propostos por 
Highsmith (2004) que estão sendo aplicados 
pela empresa apresentada neste estudo a fim 
de sustentar a aplicação de um método ágil 







Scopre creep  Empregar entregas iterativas e baseadas em características 
Feature creep Empregar entregas iterativas e baseadas em características 
Feature walking Buscar excelência técnica 
Cronograma otimista Encorajar a exploração 
Crunch time  Entregar valor ao cliente 
Inserção tardia de mais pessoas dentro da equipe do projeto Formar equipes adaptativas 
Problemas de tecnologia Encorajar a exploração e simplificar 
 
Quadro 2 - Problemas inerentes ao desenvolvimento de projetos de jogos 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
Antes da definição da metodologia, não 
existia um padrão para o desenvolvimento dos projetos 
e o reflexo de tal cenário gerava entregas: pouco 
rentáveis financeiramente; com baixa qualidade; 
desprovidas de uma comunicação efetiva com o 
cliente; e sem uma administração adequada de seu 
escopo. 
O que motivou a organização a mudar a 
realidade até então vivida, foi a crença de que os jogos 
devem ser um produto desenvolvido em conjunto com 
quem vai utilizá-lo, criando uma sinergia entre as duas 
entidades, além do aprendizado sobre como lidar com 
as mudanças. 
Todo projeto que é feito pela empresa possui 
duas etapas assim estruturadas: 
 
 Venda: um dos principais canais de venda da 
empresa são as agências de publicidade, 
sendo assim, nesta fase é realizado o trabalho 
de prospecção conjunta, onde o objetivo é 
Benefícios Alcançados por Meio de um Modelo de Gestão Ágil de Projetos em uma Empresa de Jogos 
Eletrônicos 








Revista de Gestão e Projetos - GeP 
Vol. 5, N. 1. Janeiro/Abril. 2014 
 
entender como um game pode atender à 
necessidade do cliente. Através deste estudo, 
a equipe de projeto desenvolve o conceito 
sobre o jogo que será criado e apresenta a 
proposta ao cliente. 
 Desenvolvimento: após o projeto ser 
aprovado pelo cliente, é criado um termo de 
abertura, onde são listados os objetivos, a 
justificativa, as principais entregas, os 
marcos, as premissas, restrições e riscos 
gerais do projeto. 
 Após definido o termo de abertura, é criado 
um protótipo da mecânica do game, que visa 
delimitar o escopo de complexidade e 
interatividade do mesmo. Tendo a mecânica 
desenvolvida e validada, a equipe de design 
cria um wireframe navegável das telas do 
game. Wodtke e Govella (2009) sugerem 
imaginar o wireframe como a armação usada 
por um escultor para dar forma e suporte 
permitindo, depois, adicionar o barro. Seu 
próprio nome já evidencia a metáfora: "wire", 
de arame, fio; e "frame", de esqueleto ou 
estrutura. 
 Com a estrutura e a interatividade validadas, 
o próximo estágio é o desenvolvimento da 
arte conceitual do projeto, onde são 
desenhados os personagens, os cenários e os 
elementos gráficos que comporão o game. 
 Para quebrar as entregas da produção do 
game, a equipe utiliza um processo iterativo 
e incremental, onde são definidas entregas 
semanais. No início de cada semana, são 
definidas metas, objetivos e critérios de 
aceite para os itens que serão desenvolvidos 
no espaço de tempo e, ao final do período, o 
resultado é aprovado ou rejeitado e, as 
técnicas de construção são revisadas. Tal 
técnica foi adaptada das SPRINTS definidas 
no framework de gestão ágil de projetos, 
SCRUM, e é repetida até o final do projeto, 
onde o game é fechado. Vale ressaltar que, 
conforme a complexidade do projeto, 
pequenas amostras do desenvolvimento são 
expostas ao cliente do projeto, a fim de 
garantir um alinhamento. 
 
Os benefícios alcançados pela organização 
após a adoção do modelo de gestão ágil de projetos 
foram: 
 
 Facilidade para lidar com as mudanças: 
Ao realizarem entregas cíclicas e de curta 
duração, se tornou natural o controle das 
mudanças que surgiam ao longo do 
desenvolvimento do produto do projeto. 
Além disso, criou-se um senso de prioridade 
focado na geração de valor, afinal de contas, 
as mudanças, antes de serem aceitas, eram 
validadas conforme o grau de relevância para 
o projeto. 
 Otimização da comunicação: A 
proximidade entre os membros da equipe 
gerou uma comunicação mais concisa, direta 
e objetiva. Além disso, houve uma 
diminuição entre a assimetria da informação 
com o cliente. 
 Incorporação contínua de qualidade ao 
logo da produção: Ao definirem metas e 
critérios de aceite para cada uma das entregas 
do produto do projeto, a equipe conseguiu 
inspecionar de forma estruturada a qualidade 
dos incrementos que estavam sendo 
entregues para o projeto em um curto espaço 
de tempo, isto é, sem a necessidade de 
aguardarem todo o desenvolvimento do 
produto para realizarem inspeções no 
resultado. 
 Melhora na rentabilidade dos projetos: 
Com um controle maior sobre os produtos 
que são entregues pelo projeto, a organização 
conseguiu monitorar de forma exata a 
rentabilidade dos projetos. 
 
A figura abaixo ilustra de forma organizada 
como a organização usufruiu do modelo de gestão ágil 
proposto por Highsmith (2004) para melhorar as 
entregas dos seus projetos. 
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Figura 3 - Relação entre os princípios de gestão ágil de Highsmith (2004) e o uso na organização 
Fonte: Adaptado de Highsmith (2004). 
 
Alguns pontos contra a modelo foram 
identificados, como a dificuldade quando um projeto 
possui restrição de prazo fixo, multiprojetos sendo 
executados em paralelo e uma possível perda no 
controle da administração do escopo do projeto, caso 
muitas mudanças comecem a surgir fora do que havia 
sido planejado. Tais contras não se diferem de outros 
tipos de projetos e são desafios para empresas que 
lidam com gestão de projetos. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A gestão ágil de projetos pode ser definida 
como o trabalho necessário para estimular, capacitar e 
habilitar as equipes de projeto para entregar valor de 
negócio de maneira rápida e confiável com o 
envolvimento dos clientes e aprendizagem contínua, 
adaptando-se às mudanças do ambiente e de suas 
necessidades (AUGUSTINE, 2005). Diante de tal 
definição o presente estudo apresentou o alinhamento 
existente entre as práticas ágeis de gestão de projetos 
e o desenvolvimento de jogos eletrônicos a partir da 
exploração de um caso real. Para responder a 
problemática abordada, isto é, listar quais benefícios 
podem ser alcançados através do modelo de gestão ágil 
em empresas de jogos eletrônicos, este trabalho 
descreveu o ciclo de vida de construção dos jogos 
produzidos pelo objeto estudado e demonstrou que, 
através da gestão ágil e do modelo apresentado por 
Highsmith (2004), a organização alcançou os 
seguintes benefícios: facilidade para lidar com as 
mudanças;  otimização da comunicação; incorporação 
contínua de qualidade ao logo da produção; e  melhora 
na rentabilidade dos projetos  
A maior contribuição do trabalho foi ter 
mesclado às temáticas de desenvolvimento de jogos e 
a abordagem de construção ágil de projetos. 
O referencial teórico utilizado fornece uma 
perspectiva para nortear o gerenciamento de projetos 
de forma ágil. É possível identificar, através dos 
resultados compartilhados neste trabalho, que a 
empresa analisada segue, de alguma forma, uma 
metodologia que condiz com a visão exposta por 
Highsmith (2004). 
Pôde ser observado através do caso, que a 
conquista da agilidade vem, antes de qualquer coisa, 
do comprometimento da equipe, da gerência, do 
cliente e dos patrocinadores com o sucesso do projeto. 
Não existe uma solução de gestão ágil que possa ser 
prescrita, no entanto, garantir os princípios de 
Highsmith (2004) pode ser uma forma de garantir que 
os projetos de construção de jogos obtenham êxito ao 
seu final. Diante da dinâmica inerente a rotina criativa 
de uma empresa produtora de jogos, ciclos curtos, 
integração entre os membros da equipe e entregas 
constantes, trazem um maior visão administrativa para 
o projeto, o que pode auxiliar na gestão de produtos 
com maior rentabilidade para as organizações 
produtoras. 
Uma das principais limitações da pesquisa 
refere-se ao número de empresas estudadas na parte 
empírica do estudo, restringindo a generalização dos 
resultados obtidos.  
Empregar entregas iterativas e baseadas em características
•Entregas semanais, priorizadas e alinhadas entre o produtor (equipe) e o receptor (cliente).
Entregar valor ao cliente
•Definição de metas e objetivos alinhados com as necessidades do cliente para todas as entregas feitas ao
longo do projeto.
Buscar excelência técnica
•Aprovação do resultado da entrega e revisão das técnicas de construção dos artefatos do game em ciclos
curtos e incrementais.
Formar equipes adaptativas
• Impedimentos e problemas são solucionados pelos membros da equipe sem a necessidade de uma figura
que tenha comando e controle.
Encorajar a exploração
•A equipe do projeto deve criar ferramentas para solucionar problemas que possam surgir ao longo do
desenvolvimento do projeto com a liberdade de propor a solução.
Simplificar
•Foco na geração de funcionalidades que agreguem valor ao game e ao cliente.
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Como sugestão para trabalhos futuros fica a 
execução de novos estudos de casos, similares ao 
realizado neste, para empresas de diferentes portes do 
segmento de jogos a fim de se estudar a importância 
da gestão de projetos para a construção de jogos 
eletrônicos e, principalmente, avaliar a aplicação de 
técnicas que garantam a entrega de produtos 
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